

# 霧島ジオパーク アクションプラン

2022年4月策定  
(2022～2029年度)

霧島ジオパーク推進連絡協議会



# 霧島ジオパーク アクションプラン(行動計画)

2021年度実施状況および、2022～2029年度計画

◎実施済 ●実施予定 ○実施検証・継続

## 方針1 地域資源を守り生かします

### 1-1 保全保護活動・地域資源の継承の推進

項目	事業内容	事業主体	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
			年度								
サイトの保全管理	関係機関、地域住民と連携した保全・活用計画、維持・管理計画の策定	協議会/市町/県	◎	○	○	○	○	○	○	○	○
	保全保護活動の実施	協議会/市町/県/地域住民/事業者	◎	○	○	○	○	○	○	○	○
	法規制のないサイトへの法的保護の検討	協議会/市町/県		○	○	○	○	○	○	○	○
	ジオサイト等の運営・管理状況のデータベース化	協議会/市町/ガイド団体/各種団体	◎	○	○	○	○	○	○	○	○
エリア内における規制等の周知	関係機関と連携した規制周知のための広報ツールの作成	協議会	◎	○	○	○	○	○	○	○	○
	ホームページ等による周知	協議会/市町		●	○	○	○	○	○	○	○
エリア全体の地質遺産等の保全	地域住民等による清掃・美化活動等の実施	地域住民/事業者		●	○	○	○	○	○	○	○
	サイト候補地を保護するための介入措置(ハード整備)	協議会/市町/県/環境省/林野庁	◎	○	○	○	○	○	○	○	○

### 1-2 調査研究活動の活性化

項目	事業内容	事業主体	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
			年度								
学術研究支援	学術研究支援補助事業の実施	協議会	◎	○	○	○	○	○	○	○	○
	学術研究支援体制の充実	協議会		○	○	○	○	○	○	○	○
地域資源の情報収集・活用	地域資源の聞き取り・文献リスト作成	協議会/ガイド団体		●	○	○	○	○	○	○	○
	地域資源リスト作成	協議会			●	○	○	○	○	○	○
	ジオストーリーの作成	協議会	◎	○	○	○	○	○	○	○	○
研究機関等との連携	大学等との共同研究の実施	協議会	◎	○	○	○	○	○	○	○	

## 方針2 地域資源を活用し、活躍する「人」を育みます

### 2-1 ジオパークの普及・活動参画の推進

項目	事業内容	事業主体	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
			年度								
WebサイトやSNS等を活用した情報発信	HPの情報充実や多言語化の実施	協議会	◎	○	○	○	○	○	○	○	○
	映像素材によるPR	協議会/市町/事業者	◎	○	○	○	○	○	○	○	○
ジオパークの視点を取り入れた生涯教育の推進	誰もが気軽に参加できるジオ講座の開催	協議会	◎	○	○	○	○	○	○	○	○
	ジオの魅力に触れる体験型イベントの開催	協議会/市町/ガイド団体/事業者	◎	○	○	○	○	○	○	○	○
	サイトの魅力を学ぶ研修会の開催	協議会/ガイド団体	◎	○	○	○	○	○	○	○	○
PR素材の製作	ジオパークの視点を取り入れたポスターやノベルティーグッズ等の製作	協議会	◎	○	○	○	○	○	○	○	○
ロゴ・キャラクターの普及	共催又は後援するイベント等(チラシ等)へのロゴマーク使用の推進	協議会/市町/ガイド団体/事業者		●	○	○	○	○	○	○	○
	各観光協会単位で製作している観光パンフレット等に共通仕様のロゴマークやキャラクターの活用	観光協会		○	○	○	○	○	○	○	○
周知イベントの開催・連携	霧島ジオパークの魅力を感じる「フォトコンテスト」等の開催	協議会			●	○	○	○	○	○	○
	景観を楽しむ「登山大会」等の開催	協議会/ガイド団体			●	○	○	○	○	○	○
	ジオパークの要素を取り入れたスポーツ・文化活動等との連携	協議会/各種団体	◎	○	○	○	○	○	○	○	○
公式ガイドブックやパンフレットの活用・見直し	エリア拡大に伴う新規サイトの情報等を盛り込んだ公式ガイドブックやパンフレットの見直し	協議会/ガイド団体			●	○	○	○	○	○	○
	イベント等や関係施設での配布	協議会	◎	○	○	○	○	○	○	○	○

### 2-2 教育活動の充実化

項目	事業内容	事業主体	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
			年度								
学校教育等におけるジオパーク学習支援	副読本(子ども向け)の製作・活用	協議会/市町				●	○	○	○	○	○
	ジオパークに関する補助教材の製作・活用	協議会/市町			●	○	○	○	○	○	○
	ジオパーク学習の普及に向けたモデル校設置	協議会/市町				●	○	○	○	○	○

	小・中・高校生を対象に「霧島ジオパーク学習発表会」の開催	協議会/市町/各種団体		●	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	野外活動時におけるジオガイドの活用	市町/ガイド団体	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
教育拠点施設における教育プログラムの推進	ジオパークに関する学習プログラム等の検討・実施	教育拠点施設	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
教職員向けの研修支援	教職員を対象とした研修会の実施	協議会/市町	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
防災教育の実施	「夏休み子ども火山スクール」の開催	協議会	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

### 2-3 ガイドの充実化

項目	事業内容	事業主体	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
			年度								
ガイド養成	ガイド養成講座の実施	協議会	◎	○	○	○	○	○	○	○	○
ガイド団体等への支援	ガイドスキルアップ研修の実施	協議会/ガイド団体	◎	○	○	○	○	○	○	○	○

### 方針3 未来を生き抜く知恵を身につけます

#### 3-1 防災・減災の推進と災害の伝承

項目	事業内容	事業主体	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
			年度								
防災減災に関連したイベント等の開催	関係機関と連携した住民向け「火山シンポジウム」等の開催	協議会/市町/各種団体		●	○	○	○	○	○	○	○
	防災行政や観光関係者を対象とした「火山勉強会」の実施	協議会	◎	○	○	○	○	○	○	○	○
	災害・防災を学ぶジオツアーの開催	協議会/市町/事業者			●	○	○	○	○	○	○
	HP等を活用した防災情報の発信	協議会/市町	◎	○	○	○	○	○	○	○	○
	新燃岳噴火の経緯や教訓を伝える事業の推進	協議会/市町	◎	○	○	○	○	○	○	○	○
自然災害伝承碑の活用	エリア内の自然災害伝承碑の調査・整理	協議会/市町		●	○	○	○	○	○	○	○
	自然災害伝承碑を活用した各種プログラム等の実施	協議会/市町/各種団体	◎	○	○	○	○	○	○	○	○

## 方針4 地域資源を活用しやすい環境を整備します

### 4-1 拠点施設・情報発信拠点等の整備

項目	事業内容	事業主体	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
			年度								
ジオの魅力を伝える拠点施設の充実	拠点施設における展示内容の適宜更新やジオパークの解説、体験プログラムの実施などの体制整備	協議会/環境省	◎	○	○	○	○	○	○	○	○
山麓地域等でのビジターセンター(情報発信拠点)の見直し	観光案内所等を情報発信拠点に位置付け、展示パネルの更新や新設を行い、イベント開催やツアー開催時の拠点として活用し、地域活動の活性化及び維持拡大を行う。	協議会/市町/県/観光協会/事業者		○	○	○	○	○	○	○	○
拠点施設やジオサイトへのアクセス環境の整備	拠点施設等やジオサイトへの交通手段を検証し、バス・レンタカー業者等との協議、連携体制を検討	協議会/市町/事業者		○	○	○	○	○	○	○	○
	環境に配慮した交通手段の推進	協議会/市町/観光協会	◎	○	○	○	○	○	○	○	○
拠点施設の見直し	新たな拠点施設の検討	協議会/市町/県		○	○	○	○	○	○	○	○

### 4-2 解説看板・案内板等の整備

項目	事業内容	事業主体	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
			年度								
看板整備計画の策定・更新	各種看板の新規作成や更新等の整備計画書の策定	協議会/市町	◎	○	○	○	○	○	○	○	○
	各種看板の整備・更新	協議会/市町	◎	○	○	○	○	○	○	○	○
	看板の保守管理	協議会/市町	◎	○	○	○	○	○	○	○	○

### 4-3 ジオツーリズムの推進

項目	事業内容	事業主体	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
			年度								
ジオツアーの推進	ジオの魅力を活用したジオツアーの実施	ガイド団体/各種団体/観光協会/事業者	◎	○	○	○	○	○	○	○	○
	ジオサイト、ジオガイドを活用したジオツアー商品造成補助事業の実施	協議会	◎	○	○	○	○	○	○	○	○
	旅行ツアー等へのガイド派遣	ガイド団体	◎	○	○	○	○	○	○	○	○
	エリア拡大に伴う新規サイトを活用した山麓ツアーの見直し	協議会		○	○	○	○	○	○	○	○
	地域関係者と連携したジオツアーの造成やモデルコースの作成、PR活動の実施	協議会/市町/環境省/各種団体/観光協会	◎	○	○	○	○	○	○	○	○
	環霧島地域のアクティビティ情報等の集約・発信	協議会/市町/観光協会	◎	○	○	○	○	○	○	○	○

4-4 ジオ商品開発の推進											
項目	事業内容	事業主体	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
			年度								
ニーズ調査	地域住民や来訪者へのアンケート調査の実施	協議会		○	○	○	○	○	○	○	○
ジオ商品の認定	既存商品の洗出しや新規商品の検討・支援	協議会/市町/各種団体/事業者		○	○	○	○	○	○	○	○
	ジオ商品基準の作成	協議会		●	○	○	○	○	○	○	○
	ジオ商品へのロゴマークやストーリーを記載	事業者/各種団体		○	○	○	○	○	○	○	○
ジオ商品の普及活動	HP等を活用したPR活動の実施	協議会		○	○	○	○	○	○	○	○
	物産展等へ参加し、ジオ商品のPRを実施	協議会/市町/各種団体/事業者		○	○	○	○	○	○	○	○

4-5 マーケティング等情報収集											
項目	事業内容	事業主体	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
			年度								
来訪者の調査	来訪者への来訪前や来訪後のそれぞれのニーズ調査	協議会/市町/環境省/観光協会/事業者		○	○	○	○	○	○	○	○
	来訪者の属性等調査	協議会/市町/環境省/観光協会/事業者		○	○	○	○	○	○	○	○
	ジオツアーやイベントへの参加者にアンケート調査を実施	協議会/市町/ガイド団体/各種団体/事業者		○	○	○	○	○	○	○	○
評価・検討の実施	ニーズ調査等から得られた情報を分析し、活動の修正や新たな企画の検討	協議会		○	○	○	○	○	○	○	○

方針5 霧島ジオパークの活動を持続可能とする運営基盤を整備します

5-1 推進体制の強化

項目	事業内容	事業主体	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
			年度								
組織体制の見直し	組織が機能的に動く体制の検討	協議会	○	○	○	○	○	○	○	○	○
事務局体制の強化	構成市町間での業務分担や事業連携の検討・推進	協議会/市町	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	専門員(地理・国際文化)2名の増員	協議会/市町			○	○	○	○	○	○	○
パートナーシップの推進	企業団体等とのパートナーシップの締結	協議会	◎	○	○	○	○	○	○	○	○

5-2 推進計画の策定

項目	事業内容	事業主体	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
			年度								
基本計画の管理	基本計画の改訂・見直し	協議会	◎	○	○	○	○	○	○	○	○
行動計画の管理	行動計画の策定・見直し	協議会	◎	○	○	○	○	○	○	○	○

## 方針6 他地域等とのネットワークを活用し、相互に向上を図ります

### 6-1 ジオパークネットワークへの貢献

項目	事業内容	事業主体	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
			年度								
全国大会・全国研修会への参画	霧島ジオパークの取組発表や意見交換を通じて人的交流・情報交換を行う	協議会/市町/県/ガイド団体/各種団体/観光協会	◎	○	○	○	○	○	○	○	○
国際会議等への参画	国際会議等へ参加し、情報発信や意見交換の実施	協議会	◎	○	○	○	○	○	○	○	○
他ジオパークとの連携	火山系ジオパークと連携した事業の検討・実施	協議会/市町		○	○	○	○	○	○	○	○
	九州ジオパークとの相互交流	協議会/市町/ガイド団体	◎	○	○	○	○	○	○	○	○
	世界ジオパーク認定を見据えた、桜島・錦江湾ジオパークとの協議	協議会/市町	◎	○	○	○	○	○	○	○	○
	他ジオパークとのこども交流事業の検討・実施	協議会/市町		○	○	○	○	○	○	○	○

### 6-2 生物圏保存地域(ユネスコエコパーク)との連携

項目	事業内容	事業主体	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
			年度								
広報活動の推進	合同イベントの開催	協議会/市町		●	○	○	○	○	○	○	○
	HPやパンフレット等による周知	協議会		●	○	○	○	○	○	○	○
交流活動の推進	両関係者を対象とした研修会の開催	協議会/市町/ガイド団体			●	○	○	○	○	○	○
	教育拠点施設等の相互活用	協議会/市町/教育拠点施設		●	○	○	○	○	○	○	○

<事業主体>

協議会/市町/県/環境省/林野庁/地域住民/ガイド団体/各種団体/観光協会/事業者/教育拠点施設



霧島ジオパーク  
アクションプラン



編集・発行 霧島ジオパーク推進連絡協議会  
鹿児島県霧島市国分中央3丁目45番1号  
TEL 0995-64-0936  
H P <https://kirishima-geopark.jp>  
Eメール [contact@kirishima-geopark.jp](mailto:contact@kirishima-geopark.jp)